



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE URP, COMUNICAZIONE, ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE,  
INFRASTRUTTURE STRADALI**

Proposta n. 1050/2020

**Determ. n. 960 del 29/06/2020**

**Oggetto: LAVORI DI M.S. E MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA  
PER UNA MAGGIORE ACCESSIBILITA' ALLE AREE INTERNE E SUA MESSA IN  
SICUREZZA DORSALE S.BIAGIO PLATANI-CASTELTERMINI-STAZIONE  
ACQUAVIVA-S.S. 189 (AG-PA) - CUP: B87H16001470002 - CIG: 7767235D14.  
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-GARA.**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO CHE :

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 263 del 07/02/2018 è stato approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di €. 5.200.000,00, di cui €. 3.990.000,00 per lavori a base d'asta, compresi €. 53.600,00 per oneri di sicurezza, ed € 1.210.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il quadro economico articolato come segue:

Lavori a base d'asta	€ 3.990.000,00	<b>€ 3.990.000,00</b>
di cui oneri per la sicurezza	<u>€ 119.700,00</u>	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 3.870.300,00	
Somme a disposizione dell'Amm/ne		
- I.V.A. al 22%	€ 877.800,00	
- Per imprevisti	€ 170.800,00	
- Incentivi per funzioni tecniche (2 %)	€ 79.800,00	
- Diritti Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
- Assicurazione Progettisti	€ 3.000,00	
- Assistenza giornaliera alla D.L. art.178 D.P.R.207/2010	€ 30.000,00	
- Oneri conferimento discarica	€ 20.000,00	
- Spese di pubblicazione	€ 10.000,00	
- Per verificatore progetto	€ 18.000,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<u>€ 1.210.000,00</u>	<b>€ 1.210.000,00</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 5.200.000,00</b>

**CHE** con DDG 000352 del 23/02/2018, concernente il Patto del Sud, decreto di finanziamento e impegno dell'operazione SI 1 18121, il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana ha finanziato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA SECONDARIA PER UNA MAGGIORE ACCESSIBILITA' ALLE AREE INTERNE E SUA MESSA IN SICUREZZA-DORSALE S.BIAGIO PLATANI-CASTELTERMINI-STAZIONE ACQUAVIVA – S.S.189 (AG-PA) - CUP: B87H16001470002 -**Codice Operazione SI 1 18121**, del costo complessivo di € 5.169.000,00, a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud);

**CHE** con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 523/2018 sono state attivate le procedure di gara e sono state impegnate le somme al Cap. 15520 art.2 imp. 640/2019, che presentava la necessaria disponibilità;

**CHE** in data 03/05/2019 è stata fissata la gara da espletare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa presso l'UREGA di Agrigento;

**CHE** a seguito dell'espletamento delle procedure di gara sono stati aggiudicati i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA SECONDARIA PER UNA MAGGIORE ACCESSIBILITA' ALLE AREE INTERNE E SUA MESSA IN SICUREZZA-DORSALE S.BIAGIO PLATANI-CASTELTERMINI-STAZIONE ACQUAVIVA – S.S.189 (AG-PA) - CUP: B87H16001470002 per un importo complessivo dei lavori pari a EURO 3.990.000,00, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base dei criteri e sub-criteri, meglio specificati nel relativo Disciplinare di Gara.

**PRESO ATTO:**

**CHE** con Determinazione dirigenziale n. 2150 del 05/12/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione all'impresa ingegneria costruzioni colombrita s.r.l. de "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA SECONDARIA PER UNA MAGGIORE ACCESSIBILITA' ALLE AREE INTERNE E SUA MESSA IN SICUREZZA-DORSALE S.BIAGIO PLATANI-CASTELTERMINI-STAZIONE ACQUAVIVA – S.S.189 (AG-PA) - CUP: B87H16001470002; importo a base d'asta euro 3.990.000,00; gara del 03/05/2019 espletata dall' UREGA DI AGRIGENTO con procedura telematica;

**che** con determinazione dirigenziale n.283 del giorno 06/02/2020, regolarmente pubblicata, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;

**DATO ATTO** che si è accertata la somma complessiva di € 5.169.000,00 in entrata al cap. 1131 art. 2 e impegnata in uscita al capitolo 15520 art. 4 come segue:

- per € 1.517.000,00 sull'esercizio finanziario 2018;

- per € 2.600.000,00 sull'esercizio finanziario 2019;

- per € 1.052.000,00 sull'esercizio finanziario 2020;

impegno n. 3/2020 prat.1003,variazione impegno n.582/2020 rif. Accert. Reiscr. n.324/2020 per esigibilità differita.

**Che** in data 16/06/2020 è stato stipulato il relativo contratto di appalto n. rep. n. 354 registrato ad Agrigento Serie: 1T Numero: 2244 del 17/06/2020;

**Che** il quadro economico rimodulato tenendo conto delle risultanze della gara d'appalto risulta essere il seguente :

# Quadro economico generale Post - Gara

<b>1) LAVORI</b>	
Importo soggetto a ribasso	€ 3.870.300,00
Ribasso d'asta (20,691%)	€ 800.803,77
	€ 3.069.496,23
Oneri per la sicurezza	€ 119.700,00
<b>Importo contrattuale complessivo</b>	<b>€ 3,189.196,23</b>
<b>2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
PER I.V.A	€ 701.623,17
Imprevisti	€ 170.800,00
Spese tecniche	€ 79.800,00
- Diritti ANAC	€ 600,00
- Oneri a discarica	€ 20.000,00
- ASS. Giornaliera ART. 178 DPR 207/2010	€ 30.000,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 1.002.823,17</b>
<b>3) ECONOMIE</b>	
Ribasso d'asta	€ 800.803,77
IVA sul ribasso d'asta	€ 176.176,83
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 976.980,60</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 5.169.000,00</b>

**VISTO** il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.

VISTO il D.P.R 05.10.2010 n. 207 nelle parti ancora in vigore e con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 50/2016;

**ATTESTATO** che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

**VISTO** l'art. 51 della Legge 142/90, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e loro successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

**VISTA** la L.R. 26/93;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.; **RITENUTO** che la stessa sia meritevole di approvazione;

## **PROPONE**

**1) APPROVARE** il quadro economico post-gara dei lavori di M.S. E MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA PER UNA MAGGIORE ACCESSIBILITA' ALLE AREE INTERNE E SUA MESSA IN SICUREZZA DORSALE S.BIAGIO PLATANI-CASTELTERMINI-STAZIONE ACQUAVIVA-S.S. 189 (AG-PA) - CUP: B87H16001470002 - CIG: 7767235D14 come in premessa riportato;

**2) INVIARE** copia in forma digitale della presente determinazione alla Direzione Generale-Servizio Controllo di gestione.

### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

**(arch. Alfonso GIULIO)**

### **IL TITOLARE DI P.O.**

**VISTA** la superiore proposta;

**VISTO** l'art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 18.08.2000;

**VISTA** la L.R. 26/93; **VISTO** l'O.R.EE.LL. RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente atto; **ATTESTATO** che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

### **DETERMINA**

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Alfonso GIULIO, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 29/06/2020

**Sottoscritta dal Dirigente  
(DI CARLO MICHELANGELO)  
con firma digitale**

**Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.**